

УТВЕРЖДЕН

приказом МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58»

от 21.02.2018 № 22

План мероприятий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №58» по реализации «дорожной карты» на 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения (ориентировочные)	Результаты
I. Институциональные изменения (изменения нормативной правовой базы)				
1.1.	Провести оценку необходимости внесения изменений в действующие нормативные правовые акты МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58»	Подкина А.Е. Самсонова Н.М. Андрунь С.В.	Январь – март 2018 года	Внесение изменений в нормативные правовые акты МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58»
II. Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном образовании в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58»				
2.1.	Разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в дошкольном образовании в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58», на 2018 год (далее – План мероприятий на 2018 год)	Ненашкина С.В. Федотова Г.В. Леонова Л.А. Подкина А.Е. Самсонова Н.М.	Январь 2018 года	Утвержденный План мероприятий на 2018 год
2.2.	Согласование с Управлением Образования Администрации ЗАТО Северск (далее – УО) плана мероприятий на 2016 год	Ненашкина С.В. Федотова Г.В. Леонова Л.А.	Февраль 2018 года	Согласованный с УО План мероприятий на 2018 год
2.3.	Подписание соглашений с УО по выполнению Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части установления целевых показателей, включая показатели по обязательствам уровня средней заработной платы по педагогическим работникам, показатели, характеризующие проведение структурных и институциональных преобразований, а также мероприятия по сокращению неэффективных расходов	Андрунь С.В., УО	Февраль - октябрь 2018 год	Заключенные соглашения с УО, установленные обязательства по достижению целевых показателей Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск»

III. Повышение эффективности деятельности МОО				
3.1.	Совершенствование системы показателей эффективности работников МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58», показателей качества деятельности	Ненашкина С.В. Федотова Г.В. Леонова Л.А. Подкина А.Е. Самсонова Н.М.	2018 год	Внесение изменений в систему показателей эффективности и качества
3.2.	Оформление трудовых отношений с работниками МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» при введении «эффективного контракта»	Андрунь С.В. Подкина А.Е.	2018 год	Заключение «эффективных контрактов»
3.3.	Анализ результатов введения моделей «эффективного контракта»	Андрунь С.В. Ненашкина С.В. Федотова Г.В. Леонова Л.А. Подкина А.Е. Самсонова Н.М.	В течение года	Отчет о результатах апробации моделей «эффективного контракта»
3.4.	Осуществление мероприятий по независимой оценке качества работы работников МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58»	Андрунь С.В. Ненашкина С.В. Федотова Г.В. Леонова Л.А. Подкина А.Е. Самсонова Н.М.	В течение года	Повышение информированности потребителей услуг о качестве образовательных услуг
IV. Совершенствование системы оплаты труда в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58», в отношении работников которых предусмотрено повышение заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации				
4.1.	Обеспечение дифференциации оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%	Андрунь С.В. Ненашкина С.В. Федотова Г.В. Леонова Л.А.	В течение года	Достижение целевых показателей, установленных в Плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном образовании в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» Создание условий для повышения эффективности работы
V. Организация информирования и мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном образовании в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58», Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск»				
5.1.	Проведение совещаний (включая проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе)	Андрунь С.В. Ненашкина С.В.	Не реже одного раза в квартал	Подведение итогов реализации Плана мероприятий («дорожная карта»)

		Федотова Г.В. Леонова Л.А. Подкина А.Е. Самсонова Н.М.		карта») «Изменения в дошкольном образовании в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58», информирование по уточнению подходов их реализации, постановка задач. Размещение информации на сайте
5.2.	Предоставление в УО ежемесячной отчетности по численности педагогических работников	Подкина А.Е.	а) до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; б) за 2017 год – до 10 января 2018 года, за январь 2018 года – до 10 февраля 2018 года, за январь – февраль 2018 года – до 10 марта 2018 года, далее - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Анализ исполнения Соглашений с УО
5.3.	Предоставление в УО отчета о достижении целевых показателей (индикаторов), установленных в Плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном образовании в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58», в части повышения заработной платы педагогических работников.	Андрунь С.В. Ненашкина С.В. Федотова Г.В. Леонова Л.А. Подкина А.Е. Самсонова Н.М.	В течение 2018 года	Отчет о достижении целевых показателей, установленных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном образовании в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58»
5.4.	Проведение мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном образовании в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58»	Андрунь С.В. Ненашкина С.В. Федотова Г.В. Леонова Л.А. Подкина А.Е. Самсонова Н.М.	В течение 2018 года	Снижение неэффективных расходов в системе образования

5.5.	Проведение оценки о необходимости уточнения по распределению средств областного бюджета, выделяемых на достижение целевых показателей по Плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном образовании в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58», в части повышения заработной платы педагогических работников	Андрунь С.В. УО	Октябрь 2018 года	Уточнение распределения средств областного бюджета
------	--	--------------------	-------------------	--